


Em andamento / 4

Desenvolvimento

Pessoa



Status

Em andamento

Data

abr 2

Grupo


Mês de abril ...

Subite...

6

Teste

Pessoa



Status

Em andamento

Data

mai 30

Grupo


Mês de abril ...

Subite...

Parado / 3

Entrega N2

Pessoa



Status

Parado

Data

jun 27


Grupo

Mês de Maio...

Subite...

Assegurar se está tudo ok

Pessoa



Status

Parado

Data

mai 14

Grupo


Mês de abril ...

Subite...

Feito / 2

Planejamento

Pessoa



Status

Feito

Data

mar 25

Grupo


Mês de Março

Subite...

5

Entrega da N1

Pessoa



Status

Feito

Data

abr 4

Grupo

Mês de abril ...


Subite...

Em branco / 0

Em andamento / 4

Documentação do projeto

Pessoa



Status

Em andamento

Data

mai 2

Grupo


Mês de Maio...

Subite...

11

Fazer APS

Pessoa



Status

Em andamento

Data

mai 9

Grupo


Mês de Maio...

Subite...

Parado / 3

Escolher ferramentas
quais serão usadas para o teste

Pessoa



Status

Parado

Data

mai 13


Grupo

Mês de abril ...

Subite...

Entrega N2

Pessoa



Status

Parado

Data

jun 27

Grupo


Mês de Maio...

Subite...

Feito / 2

Planejamento

Pessoa



Status

Feito

Data

mar 25

Grupo


Mês de Março

Subite...

5

Entrega da N1

Pessoa



Status

Feito

Data

abr 4

Grupo

Mês de abril ...

Subite...

Em branco / 0